PLAN ESTRATEGICO DEL EUSKERA DE PASAIA: TAREAS	6 MESES (por quincenas)											
	diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo	
Organización del proceso												
Primera reunión del grupo operativo												
Elaboración y aprobación del Plan de Comunicación												
Desarrollo del Plan de Comunicación												
Presentación ante los representantes políticos												
Reuniones con los agentes												
Segunda reunión del grupo operativo												
Primera reunión de los grupos de trabajo de los distritos												
Segunda reunión de los grupos de trabajo de los distritos												
Tercera reunión del grupo operativo												
Segunda reunión con los representantes políticos												
Junta Asesora del Euskera de Pasaia												
Redacción del informe												
Entrega del informe												
Redacción del plan de gestión del PGPUE e introducción del mismo en la aplicación informática												