Lanen kronograma

PASAIAKO EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA: EGITEKOAK	6 HILABETE (hilabeteak hamabost eguneka)											
	abendua		urtarrila		otsaila		martxoa		apirila		maiatza	
Prozesua antolatu												
Talde eragilearen lehen bilera												
Komunikazio Plana landu eta adostu												
Komunikazio Plana garatu												
Ordezkari politikoei aurkezpena												
Eragileekin bilerak												
Talde eragilearen bigarren bilera												
Barrutietako lantaldeen lehen bilera												
Barrutietako lantaldeen bigarren bilera												
Talde eragilearen hirugarren bilera												
Ordezkari politikoekin bigarren bilera												
Pasaiako Euskararen Aholku Batzordea												
Txostena idatzi												
Txostena entregatu												
EBPNrako kudeaketa-plana idatzi eta aplikazio informatikoan sartu												