
Espediente zk. / N.º expediente: 2025WLIZ0001

Gaia  /  Asunto: PASAIAKO  SANEAMENDU  SAREAREN  DATUEN  HARTZEA,
LANTZEA  ETA  DIGITALIZAZIOA/   TOMA  DE  DATOS,  LEVANTAMIENTO  Y
DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DE SANEAMIENTO DE PASAIA. 

JAKINARAZPENA NOTIFICACIÓN

Alkate  jaunak  2025eko  azaroaren  16an      
2025/5485 Ebazpena hartu du:  

La  Sr  Alcalde  con  fecha  de  16  de
noviembre  de  2025,  ha  adoptado  la
Resolución nº 2025/5485  :      

ALKATE EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Aurrekariak Antecedentes

2025eko ekainaren 2ko 2025/1245 Ebazpenaren bidez,
“Pasaiko  saneamendu-sarearen  datu-hartzea,  altxaketa
eta  digitalizazioa”  izeneko  kontratua  GRUPO  NOVA
CARTOGRAPHIA SL enpresari esleitzea erabaki zen.

Con  fecha  2  de  junio  de  2025,  mediante  resolución
2025/1245, se acordó adjudicar el contrato denominado
“Toma de datos, levantamiento y digitalización de la red
de saneamiento de Pasaia” a la empresa GRUPO NOVA
CARTOGRAPHIA SL.

2025eko  ekainaren  9an,  kontratua  formalizatu  zen
lizitazio-pleguetan  ezarritako  zehaztapen  tekniko  eta
administratiboen arabera.

El 9 de junio de 2025, se formalizó el contrato conforme
a  las  prescripciones  técnicas  y  administrativas
establecidas en los pliegos de la licitación.

Kontratuak 3.773 elementuren datu-hartzea aurreikusten
zuen, fekalen, euri-ur drainabideen eta kutxatilen artean,
preskripzio  partikularren  pleguaren  eranskin  teknikoan
adierazitakoaren arabera.

El  contrato  contemplaba  la  toma  de  3.773  elementos
entre pozos de fecales, pluviales y sumideros, según lo
indicado en el anexo técnico del pliego de prescripciones
particulares.

Urriaren  29an,  2025/13527ko  sarrera-erregistroaren
bidez,  GABRIEL  DONAIRE  SALAS  jaunak,  GRUPO
NOVA CARTOGRAPHIA SLren  ordezkari  gisa,  honako
hau azaldu du:

Con  fecha  de  29  de  octubre  de  mediante  registro  de
entrada de 2025/13527, D. GABRIEL DONAIRE SALAS,
en representación de  GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA
SL ha expuesto lo siguiente:

"Landa-lanak eta kabinete-lanak egin bitartean, egiaztatu
da udal-sarean dauden elementuen benetako kopuruak
nabarmen  gainditzen  duela  baldintza-agirian
aurreikusitako hasierako zenbatespena.

Idazki  honen egunera arte,  Nova Cartographiako talde
teknikoak ia 6.000 elementu hartu eta dokumentatu ditu,
eta  oraindik  400  eta  600  elementu  arteko  kopuru
gehigarria hartzeko dago.

Igoera  horrek  %  70  inguruko  igoera  dakar  hasieran
aurreikusitako  bolumenarekin  alderatuta,  eta  eragin
zuzena  du  exekuzio-denboretan,  bai  landa-jasotzean,

“Durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  campo  y
gabinete,  se  ha  constatado  que  el  número  real  de
elementos  existentes  en  la  red  municipal  supera
ampliamente la estimación inicial prevista en el pliego.

Hasta la fecha de este escrito, el equipo técnico de Nova
Cartographia  ha  tomado  y  documentado  casi  6.000
elementos, y aún queda pendiente la toma de un número
adicional estimado de entre 400 y 600 elementos.

Este incremento representa un aumento de alrededor del
70  %  respecto  al  volumen  inicialmente  previsto,  con
repercusión directa en los tiempos de ejecución tanto en
el  levantamiento  de  campo  como  en  las  tareas  de
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bai  kabineteko  zereginetan  (prozesatzea,  kalitate-
kontrola eta datuak GIS inbentariora lotzea)." 

gabinete (procesado, control de calidad y vinculación de
datos al inventario SIG).”

Ildo horretan, honako hau dio:  "Atzerapenaren arrazoia
ezin  zaio  enpresa  esleipendunari  egotzi,  baizik  eta
aurreikusitako  elementu  kopuruaren  eta  udal-sarean
benetan dagoenaren arteko funtsezko aldeari; izan ere,
hori ezin zitekeen aurreikusi eta ezin zaio egotzi Nova
Cartographiak  aurkeztutako  metodologiari  eta
plangintzari". 

En ese sentido, considera que “El retraso no se debe a
causas imputables a la empresa adjudicataria, sino a la
diferencia  sustancial  entre  el  número  de  elementos
previsto  y  el  realmente  existente  en  la  red  municipal,
hecho no previsible ni atribuible a la metodología ni a la
planificación presentada por Nova Cartographia.”

Hori  dela  eta,  eskatu  du  justifikatutzat  jotzeko
atzerapena,  eta  baimena  emateko  inbentarioa
adostutako kalitatearekin eta zehaztasunarekin osatzeko
behar-beharrezkoa  den  denboraz  luzatzeko,  2025eko
ekitaldiaren  barruan.
Era  berean,  adierazi  du  kalitate  teknikoarekiko,
zehaztasunarekiko  eta  emaitza  egiaztagarriak
ematearekiko  konpromisoari  eusten  diotela,  kontratuan
eta  preskripzioen  agirietan  definitutako  estandarren
arabera.

Por  ello,  ha  solicitado  que  se  tenga  por  justificada  la
demora y  se  autorice  la  ampliación  del  plazo  de
ejecución por  el  tiempo  estrictamente  necesario  para
completar  el  inventariado  con  la  calidad  y  precisión
acordadas, dentro del ejercicio 2025.
Asimismo,  ha  manifestado  que  mantienen  su
compromiso  con  la  calidad  técnica,  la  precisión  y  la
entrega  de  resultados  verificables,  conforme  a  los
estándares  definidos  en  el  contrato  y  los  pliegos  de
prescripciones.

Espedientean jasota dago instalazio-teknikariak 2025eko
azaroaren  12an  emandako  txosten  teknikoa.  Txosten
horretan  ondorioztatzen  denez,  atzerapena  ezin  zaio
enpresa adjudikaziodunari egotzi, eta, beraz, egikaritze-
epea hiru hilabetez luzatu behar da, eta lanak amaitzeko
data berria 2025eko abenduaren 15a izango da.

Consta en el expediente informe técnico emitido en fecha
12 de noviembre de 2025 por la técnica de instalaciones,
en el que se concluye que el retraso no es imputable a la
empresa adjudicataria y que procede ampliar el plazo de
ejecución en tres meses, fijando como nueva fecha de
finalización de los trabajos el 15 de diciembre de 2025.

Zuzenbideko oinarriak Fundamentos de derecho

Sektore  Publikoko  Kontratuen  azaroaren  8ko  9/2017
Legean xedatutakoarekin bat etorriz (lege horren bidez,
Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren  2014ko
otsailaren  26ko  2014/23/EB  eta  2014/24/EB
zuzentarauak  Espainiako  ordenamendu  juridikoan
txertatzen  dira),  eta,  bereziki,  lege  horren  195.2
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau:

«Atzerapena  kontratistari  egotzi  ezin  zaizkion
arrazoiengatik  gertatu  bada,  eta  kontratistak  bere
konpromisoak  betetzeko  eskaintza  egiten  badu,
kontratazio-organoak epe  bat  emango dio  kontratistari,
gutxienez  galdutako  denboraren  bestekoa,  kontratistak
epe  laburragoa  eskatzen  ez  badu  behintzat.
Kontratuaren  arduradunak  txosten  bat  egingo  du,
atzerapena  kontratistari  egotz  dakizkiokeen
arrazoiengatik gertatu den argitzeko. "

Kontratuaren preskripzio teknikoen agirian ezartzen zen

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la
que se incorporan al ordenamiento jurídico español las
Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y
en particular con lo establecido en su artículo 195.2,

“Si el retraso fuese debido a causas no imputables
al  contratista  y  éste  ofreciera  cumplir  sus
compromisos,  el  órgano  de  contratación  le
concederá un plazo que, como mínimo, será igual al
tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro
menor.  El  responsable  del  contrato  emitirá  un
informe sobre si  el  retraso se produjo por  causas
imputables al contratista.”

En el pliego de prescripciones técnicas del contrato se
establecía que la duración del servicio  comenzaría a

2/4

E
S
K
U
4
9
5
1
3
8
9
2
-
8
1
8
f
-
4
d
e
f
-
9
b
d
f
-
4
6
3
b
9
7
f
4
d
d
6
3



zerbitzuaren  iraupena  kontratua  formalizatzen  denetik
hasiko zela zenbatzen, eta dokumentazioa entregatzeko
azken egunean amaituko zela, hau da, 2025eko irailaren
15ean.

Espedientean  jasota  dago  instalazioen  teknikariak
2025eko  azaroaren  12an  emandako  txosten  teknikoa.
Txosten horretan ondorioztatzen denez, atzerapena ezin
zaio  enpresa  adjudikaziodunari  egotzi,  eta  egikaritze-
epea hiru  hilabetez  luzatu  behar  da.  Lanak  amaitzeko
data berria 2025eko abenduaren 15a izango da.

Aurrekoa  ikusita,  9/2017  Legearen  195.  artikuluan
aurreikusitako  inguruabarrak  gertatzen  dira,  eta  egokia
da  kontratu-epea  luzatzeko  baimena  ematea,
kontratazio-organoak  ebazpena  emanda,  kontratazio
publikoaren  araudiak  esleitzen  dizkion  eskumenak
baliatuz.

contarse  desde  la  formalización  del  contrato  y
finalizaría  con  el  último  día  de  entrega  de  la
documentación,  fijado  para  el  15  de  septiembre  de
2025.

Consta en el expediente informe técnico emitido el 12 de
noviembre de 2025 por la técnica de instalaciones, en el
que  se  concluye  que  el  retraso  no  es  imputable  a  la
empresa adjudicataria y que procede ampliar el plazo de
ejecución  en  tres  meses,  fijando  la  nueva  fecha  de
finalización  de  los  trabajos  en  el  15  de  diciembre  de
2025.

A la  vista  de  lo  anterior,  concurren  las  circunstancias
previstas en el artículo 195 de la Ley 9/2017, resultando
procedente autorizar la ampliación del plazo contractual
mediante  resolución  del  órgano  de  contratación,  en
ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  la
normativa de contratación pública.

Era  berean,  administrazio-agirian  xedatutakoaren
arabera,  kontratuak  2025eko  ekitaldiko  udal-
aurrekontuaren  kargurako  finantzaketa  du,
09.629.02.161.00  partidan,  eta  Europar  Batasuneko
Suspertze  eta  Erresilientzia  Mekanismoak
(NextGenerationEU)  partzialki  finantzatzen  du.
Mekanismo hori Kontseiluaren 2020ko abenduaren 14ko
2020/2094  (EB)  Erregelamenduak  ezartzen  du,  eta
Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren  2021eko
otsailaren  12ko  2021/241  (EB)  Erregelamenduak
arautzen du.

Asimismo, según lo dispuesto en el pliego administrativo,
el  contrato  cuenta  con  financiación  con  cargo  al
presupuesto municipal  del  ejercicio 2025, en la  partida
09.629.02.161.00, y está  parcialmente financiado por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea  (NextGenerationEU),  establecido  por  el
Reglamento  (UE)  2020/2094  del  Consejo,  de  14  de
diciembre de 2020, y regulado por el  Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021.

Kontratuaren % 52 (26.839,94 €, BEZik gabe) Europako
funtsekin  (SEEP) finantzatzen da,  eta gainerako % 48
(24.775,32  €,  BEZik  gabe)  udal-funts  propioekin.
Araudi  horren  arabera,  jarduketa  finantzagarriak
gauzatzeko epea 2020ko otsailaren 1ean hasiko da, eta,
gehienez  ere,  2025eko  abenduaren  31n  amaituko  da.
Epe hori beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da,
19.2  artikuluan  aurreikusitakoaren  arabera,  2026ko
ekainaren  1a  gainditu  gabe.
Proposatutako  epea  luzatzea,  beraz,  baimendutako
denbora-esparruaren barruan dago, eta ez du arriskuan
jartzen Europako funtsak behar  bezala gauzatzeko eta
justifikatzeko  eskatzen  diren  ingurumen-mugarriak,  -
helburuak eta -betebeharrak betetzea.

El 52 % del contrato (26.839,94 € sin IVA) se financia con
fondos europeos (PRTR) y el 48 % restante (24.775,32 €
sin IVA) con fondos propios municipales.

De acuerdo con dicha normativa,  el plazo de ejecución
de las actuaciones financiables comienza el 1 de febrero
de 2020 y finalizará, como máximo, el 31 de diciembre
de 2025, pudiendo ampliarse por un periodo adicional de
hasta doce meses, conforme a lo previsto en el  artículo
19.2, sin superar en ningún caso la fecha límite de 1 de
junio  de  2026.
La  ampliación  del  plazo  propuesta  se  encuentra,  por
tanto,  dentro  del  marco  temporal  permitido y  no
compromete  el  cumplimiento  de  los  hitos,  objetivos  y
obligaciones  ambientales exigidos  para  la  correcta
ejecución y justificación de los fondos europeos.

Era  berean,  kontratuaren  baldintza-agirietan
aurreikusitakoaren  arabera,  kontratazio-organoari
dagokio  epea  luzatzeko  baimena  ematea,  baldin  eta
aldeko  txosten  teknikoa  badago,  espediente  honetan
gertatzen  den  bezala.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los  pliegos de
condiciones  del  contrato,  corresponde  al  órgano  de
contratación autorizar  la  ampliación  del  plazo  siempre
que conste informe técnico favorable, como ocurre en el
presente expediente.
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Hori  guztia  ikusita,  eta  indarrean  dagoen  legerian,
bereziki  Sektore  Publikoko  Kontratuen  azaroaren  8ko
9/2017 Legean, ezarritako eskumenen arabera,

Por lo que,  en base a las atribuciones que me confiere
la legislación vigente, y en particular la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público,

EBAZTEN DUT RESUELVO

Lehena.-  “PASAIAKO  SANEAMENDU  SAREAREN
DATUEN HARTZEA,  LANTZEA ETA DIGITALIZAZIOA”
(2025WLIZ0001) kontratuaren  exekuzio  epea  luzatzea
2025eko abenduaren 15a arte.

Primero.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato de
"TOMA  DE  DATOS,  LEVANTAMIENTO  Y
DIGITALIZACIÓN DE LA RED DE DE SANEAMIENTO
DE PASAIA” (2025WLIZ0001).  hasta el 15 de diciembre
de 2025.

Bigarrena.-  Erabakia  interesdunari  jakinaraztea  eta
kontratazio perfilean argitaratzea.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado y
publicar el acuerdo en el perfil del contratante.

Administrazio-bidea  agortzen  duen  ebazpen  honen
aurka  errekurtsoa  jar  daiteke  Donostiako
Administrazioarekiko  auzien  Epaitegian,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren  13ko  29/1998  Legearen  arabera,
jakinarazpena  jaso  eta  hurrengo  egunetik  hasita  BI
HILABETEKO epearen barruan.

Bestela, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
Legearen  52.1  artikuluak  dioenaren  arabera,
interesdunak  berraztertzeko  errekurtsoa  aurkez
dezake  goian  aipatutako  organoan,  jakinarazpena
jaso  eta  hurrengo  egunetik  hasita  HILABETEKO
epean,  eta  hau  beste  hilabete  baten  barruan
erabakiko  da.  Epe  honen  amaieran  erabakirik  ez
badago,  errekurtsoa  ezetsitzat  joko  da,  eta
administrazioarekiko auzibidea irekita geratuko da.

Interesdunak,  halaber,  komenigarria  deritzon  beste
edozein errekurtso jartzeko aukera badu. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
y  contra  el  mismo  podrá  interponerse  el
correspondiente  recurso  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  de  Donostia-San
Sebastian, a tenor de lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,  en  el  plazo  de  DOS
MESES  contados  desde  el  día  siguiente  a  la
notificación de la presente.

Potestativamente,  en  los  términos  señalados  en  el
artículo 52.1 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen  Local  podrá  el/la  interesado/a  interponer
recurso  de  reposición  ante  el  órgano  citado  en  el
encabezamiento  en  el  plazo  de  UN MES desde  la
notificación de la presente, el cual deberá ser resuelto
en el plazo de otro mes, al término del cual, si no se
hubiere  resuelto,  se  entenderá  desestimado  el
recurso  quedando  expedita  la  vía  contencioso-
administrativa.

Asimismo, el/la interesado/a podrá interponer cualquier
otro recurso que considere oportuno.
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